RAPPORT DE PROJET

Refonte du site vitrine en un coup d'œil

Alliance ODAH | 5 tâches, 3 personnes

Le projet est EN BONNE VOIE.

Le projet progresse bien (60 %), mais 1 tâche dépasse son échéance.

Les chiffres clés

60 %	Avancement global
2 / 5	Tâches terminées
100 %	Respect des délais
35 jours	Délai moyen
1	Tâches en retard
3	Tâches restantes

Où en sont les tâches ?

TÂCHE	AVANCEMENT	SITUATION	ÉCHÉANCE
Parcours de comm…	50 %	À surveiller	14 j de retard
Maquette accueil	100 %	Terminé	Terminé
Charte graphique	100 %	Terminé	Terminé
Rédaction des cont…	50 %	En bonne voie	Échéance 20/11
Tests d'accessibilité	0 %	Démarré	Échéance 01/12

100 % = tâche terminée. Orange = échéance dépassée.

Et l'équipe ?

BIEN	**Les plus réguliers : Awa Diop.**100 % de leurs tâches sont finies à temps (2 terminées).
ATTENTION	**À soutenir : Karim Ndiaye.**2 tâches encore ouvertes, dont 1 en retard.
2	**Awa Diop.**« Maquette accueil » (terminé), « Charte graphique » (terminé).
2	**Karim Ndiaye.**« Parcours de commande » (en retard), « Rédaction des contenus éditoriaux » (en cours).
1	**Lina Traoré.**« Tests d'accessibilité » (à faire).
0	**Paul Mensah.**aucune tâche assignée.

Que faire maintenant ?

1. Traiter en priorité : Parcours de commande (14 j de retard).

Refonte du site vitrine en un coup d'œil

2 Répartir 2 tâches de Karim Ndiaye vers Awa Diop.

3 Suivre le projet chaque semaine : échéance le 15 décembre 2026 (dans 62 jours).