RAPPORT DE PROJET

Refonte du site vitrine en un coup d'œil

Alliance ODAH | 5 tâches, 3 personnes

Le projet est À AMÉLIORER.

Le projet est à 0 % d'avancement ; 5 tâches restent à traiter pour le mener à bien.

Les chiffres clés

0 %	Avancement global
0 / 5	Tâches terminées
—	Respect des délais
—	Délai moyen
0	Tâches en retard
5	Tâches restantes

Où en sont les tâches ?

TÂCHE	AVANCEMENT		SITUATION	ÉCHÉANCE
Maquette accueil		0 %	Démarré	Échéance 05/11
Charte graphique		0 %	Démarré	Échéance 10/11
Parcours de comm…		0 %	Démarré	Échéance 20/11
Rédaction des cont…		0 %	Démarré	Échéance 20/11
Tests d'accessibilité		0 %	Démarré	Échéance 01/12

100 % = tâche terminée. Orange = échéance dépassée.

Et l'équipe ?

2	**Awa Diop.**« Maquette accueil » (à faire), « Charte graphique » (à faire).
2	**Karim Ndiaye.**« Parcours de commande » (à faire), « Rédaction des contenus éditoriaux » (à faire).
1	**Lina Traoré.**« Tests d'accessibilité » (à faire).
0	**Paul Mensah.**aucune tâche assignée.

Que faire maintenant ?

1. Suivre le projet chaque semaine : échéance le 15 décembre 2026 (dans 62 jours).